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INLEDNING 
 
Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett 
attraktivt och ett levande centrum. 

 
Projektplanen syftar till att skapa en organisation och ett åtgärdsprogram för att genomföra 
centrumplanens förslag. Till grund för projektplanen ligger centrumplanen, fördjupning av 
översiktsplanen för Ljungby centrum, som antogs den 1 september 2009 av 
kommunfullmäktige.  

Tidsperiod 
Centrumplanen omfattar perioden 2009 – 2025. Vissa av förslagen är kortsiktiga, andra 
betydligt mer långsiktiga.  

Avgränsning 
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Stora TorgStora TorgStora TorgStora TorgStora TorgStora TorgStora TorgStora TorgStora Torg
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F.d.F.d.F.d.F.d.F.d.F.d.F.d.F.d.F.d.
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Kartan visar den geografiska avgränsningen av centrumplanen. Avgränsningen är 
ungefärlig 
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ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR              
LJUNGBY CENTRUM 

De övergripande målen fungerar som ledstjärnor  
i centrumplanens olika delar och förslag. 

Ljungby stad ska ha ett attraktivt centrum 
·  Centrum ska vara stadens finrum. 
·  Bebyggelse, gaturum och grönområden ska samverka till en tilltalande och bra miljö. 
·  Ljungby ska vara en trygg stad. 

Ljungby stad ska ha ett levande centrum 
·  Människor i alla åldrar ska känna sig välkomna och trivas i Ljungby centrum. 
·  Det ska finnas ett brett utbud av handel och service i centrum. 
·  Antalet bostäder i centrum ska öka.  

Ljungby centrum ska ha en bra trafikmiljö 
·  Trafikmiljön ska vara bra och ha en god tillgänglighet. 
·  Vägnätet ska vara tydligt med bra orientering. 
·  Fler människor ska åka buss, gå eller cykla i och till centrum. 
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GENOMFÖRANDE 

 

Vägledande 
Vägledande i arbetet med genomförandet ska centrumplanen vara. Centrumplanen är inte 
juridiskt bindande, vilket innebär att omprioriteringar kan göras, vissa projekt falla bort och 
andra komma till.  

Åtgärdsprogram 
Projektorganisationen ska upprätta åtgärdsprogram som redovisar förslag på prioriteringar, 
tidsplan och investeringsbehov. Centrumplanens ibland övergripande mål måste brytas ner i 
konkreta genomförbara åtgärder. Åtgärdsprogrammet revideras kontinuerligt.  

Delprojekt 
Vid större projekt eller projekt med flera inriktningar bör en indelning i delprojekt övervägas. 
Detaljplaner upprättas av plankontoret på uppdrag av miljö- och byggnämnden. 

Genomförandeorganisation 
För att genomföra centrumplanen krävs en projektorganisation med en ansvarig projektledare. 

Förankring  
Under arbetet med genomförandet av centrumplanen ska allmänhet, referensgrupper, olika 
intresseorganisationer med flera ges möjlighet till påverkan och insyn. Kommunen ska 
informera om arbetet bland annat i media och på kommunens webbplats.  

Uppföljning 
Arbetet ska kontinuerligt följas upp och stämmas av mot målen.  
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EKONOMI OCH AKTÖRER 

Flera aktörer 
Invånarna i Ljungby, fastighetsägare, företagare och kommunen drar alla nytta av en attraktiv 
och levande stadsmiljö. Fastighetsägare och företagare i centrum ska tillsammans med 
kommunen vara med och prioritera, påverka och finansiera ombyggnaden av centrum. 
Genomförandet underlättas avsevärt när fastighetsägare deltar ekonomiskt i genomförandet 
av åtgärderna. 

Investeringar 
Genomförandet av centrumplanen kräver kommunala investeringar. För allmän platsmark 
såsom gator och parker är kommunen huvudansvarig för att avsätta resurser till nödvändiga 
investeringar.  
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OMRÅDEN SOM SKA BEHANDLAS 

Stadskärnan 
·  Förnyelse av Oxtorget, Lilla Torg och Stora Torg. 
·  Förnyelse av gårdsgatorna Kungsgatan, Smedjegatan och Föreningsgatan. 
·  Gångpassager över till exempel Drottninggatan, över Stationsgatan, Märta 

Ljungbergsvägen och Storgatan vid Stora Torg. 
·  Rune B Johanssons gata blir gårdsgata. Ny parkeringsplats anläggs. 
·  Ny gårdsgata på Storgatan mellan kyrkan och Stora Torg. 
·  Förnyelse av gatumiljön på Eskilsgatan med tillhörande tvärgator. 
·  Förnyelse av Bergagatan.  
·  Utveckla grönområdet och lekplatsen i Brunnsparken. 
·  Förtätning i kvarteret Långraden (Olofsgatan). 
·  Förnyelse i kvarteret Kvadraten (Kungsgatan). 
·  Förtätning i kvarteret Torgtomterna (vid musikskolan). 

Ån Lagan 
·  Exploatering i kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet). 
·  Aktiviteter längs med ån Lagan, till exempel båtbryggor.  
·  Tillgängligheten längs med ån Lagan vid kvarteret Aspebacken och mellan Olofsgatan 

och Villagatan. 
·  Stråk mellan Salutorget och ån Lagan (mellan kvarteren Linné och Axel vid 

Kungsgatan). 

Järnvägsområdet 
·  Fabriksgatans förlängning till Stationsgatan.  
·  Skånegatans anslutning till Hammarrondellen.  
·  Exploatering för bostadsbebyggelse på järnvägsområdet. 
·  Flytt av godsmagasinet, förnyelse av Salutorget och den del av Olofsgatan som löper 

parallellt med Salutorget. Skånegatans omdragning vid Salutorget.  
·  Ny busstation; nya perronger, lokaler för vänthall, restaurang, kiosk, taxi, bussgods 

etc. (Tillsammans med Länstrafiken). 
·  Nya gång- och cykelvägar längs med Skånegatan, Stationsgatan och Fabriksgatan 

samt genom Garvaren. 
·  Parkeringsplats på järnvägsområdet.  
·  Stationsgatans förnyelse. 
·  Strategisk förnyelse av området mellan järnvägen och ån Lagan.   
·  Lekskulptur i Järnvägsparken. 
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DETALJPLANER 
 

Inom centrum finns ett stort antal detaljplaner. För de område som berörs av centrumplanen 
är detaljplanerna av varierande ålder och aktualitet och flera av detaljplanerna 
överensstämmer inte med centrumplanens förslag. Därför behöver flera nya detaljplaner 
upprättas. Miljö- och byggnämnden är uppdragsgivare för detaljplaneringen.  

Områden där nya detaljplaner behöver upprättas: 
·  Järnvägsområdet  
·  Området mellan om järnvägen och Lagaån (kvarteren Hammaren, Linné och Gänget). 
·  Parkeringsplatsen längs med Rune B Johanssons gata. 
·  Kvarteret Långraden (vid Olofsgatan). 
·  Kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet). 
·  Kvarteret Kvadraten vid Kungsgatan). 
·  Kvarteret Torgtomterna (vid Musikskolan). 
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TIDSPLAN  
 
Projektplan 
Vintern 2010 
  

Åtgärdsprogram 
2010 –  
  

Genomförande 
2010 – 

Projektplan 
Kommunstyrelsen godkänner projektplanen. 

Åtgärdsprogram 
Kommunstyrelsen godkänner åtgärdsprogrammet.   
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ORGANISATION 
 

  Ansvarig nämnd 
Kommunstyrelsen* 

 

  

    
 

 

  Styrgrupp 
Presidierna i 

kommunstyrelsen, 
tekniska utskottet och 

miljö- och 
byggnämnden 

 

  

      
  Arbetsgrupp för planen 

Centrumgruppen 
 

  

      
        

Referensgrupp 
Förvaltningsgrupp 

 

 Referensgrupp 
Projektgruppen 

 Referensgrupp 
Centrumföreningen 

 
*Detaljplaner följer lagstyrd process enligt plan- och bygglagen med miljö- och byggnämnden 
som uppdragsgivare.  

Centrumgruppen 
Kenneth Pettersson Projektledare, tekniska kontoret 
Bert Milling  Avdelningschef, tekniska kontoret 
Jan Svensson  Stadsarkitekt, miljö- och byggkontoret 
Anna Aracsy  Samhällsplanerare, miljö- och byggkontoret 
Henrik Johansson Planchef, miljö- och byggkontoret 

Styrgruppen 
Styrgruppen ska prioritera de åtgärder som projektledaren/projektgruppen ska arbeta med. 
Styrgruppen träffas kontinuerligt en gång i månaden inledningsvis. 

Projektledare 
Projektledare för genomförandet av centrumplanen är Kenneth Pettersson. Vid upprättande av 
nya detaljplaner ansvarar plankontoret.  
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Centrumföreningen 
Centrumföreningens medlemmar består av handlare, fastighetsägare och kommunen.  

Projektgruppen 
Projektgruppen träffas regelbundet för att diskutera aktuella plan- och byggfrågor. 
Projektgruppen leds av planchefen och består av tjänstemän från miljö- och byggkontoret och 
tekniska kontoret samt kultur- och fritidschefen, stadsarkitekten och kommunchefen.  

Förvaltningsgruppen 
Förvaltningsgruppen, som består av representanter från kommunens övriga förvaltningar, 
representerar och tillvaratar sina respektive förvaltningars sakområden i genomförandet av 
centrumplanen. 

Experter 
Inom kommunen finns ett stort antal personer med specifik kunskap och kompetens inom 
olika områden, bland annat turismchef Eva Simonsson, samordnare för brottsförebyggande 
rådet i Ljungby, Susan de Freitas, näringslivschef Jan Melkersson och chefsinformatör Carina 
Karlund. Tjänstemännen deltar utifrån vilka frågor som behandlas i genomförandet.  
 
För expertkompetens som inte finns inom kommunen kan det kan det komma att behövas 
konsultmedverkan. 

Aktörer i Ljungby 
Kommunala bolag, Brottsförebyggande rådet, Kommunala handikapprådet, Ungdomsrådet, 
Kommunala pensionärsrådet, Svensk handel, Företagarna i Ljungby, 
Fastighetsägarföreningen, Samverkansgruppen för trafiksäkerhet med flera är viktiga aktörer i 
Ljungby stad. Dessa ska göras delaktiga i arbetet med genomförandet av centrumplanen. 
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