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Sammanfattning 

Granskningen har genomförts på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Ljungby kommun och syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden har säkerställt en ändamålsenlig och tillräcklig planering för VA-
verksamheten. Granskningen har avsett strategisk planering, samverkan, 
genomförande av åtgärder och uppföljning av investeringar. Arbetet har omfattat 
dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner inom VA-verksamheten och 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Granskningen visar att kommunen nyligen antagit en ny vattentjänstplan och 
arbetar med kompletterande delplaner, vilket är positivt för den långsiktiga 
hållbarheten. Samtidigt finns utmaningar kopplade till uppföljning, styrning och 
dokumentation av investeringar samt behov av att stärka samverkan och 
projektstyrning. Granskningen belyser vikten av att utveckla drift- och 
underhållsplaner för hela VA-systemet och att säkerställa att uppföljning sker enligt 
beslutade rutiner. 

 

Vi rekommenderar tekniska nämnden att: 

 Med utgångpunkt i den strategiska planeringen utarbeta mål för att 
säkerställa följsamhet till övergripande planer och som säkerställer en 
nödvändig investeringstakt.   

 Stärka styrningen av projekt genom att utarbeta principer för 
projektstyrning.  

 Stärka uppföljningen av investeringar inom VA. 

 Stärka uppföljningen av VA-anläggningarnas status och tillstånd.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att det finns drift- och underhållsplaner för samtliga VA-
anläggningar och att denna beaktar behov på både kort och lång sikt. 
Framtagande av dessa bör ske i samråd med tekniska nämnden.  

 Säkerställa att uppföljning av vattentjänstplanens åtgärder och mål sker 
enligt beslut.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt vattentjänstlagen har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster 
(vattenförsörjning och avlopp). Tekniska nämnden enligt reglemente ansvar för 
drift, underhåll och utbyggnad av kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Därtill har kommunstyrelsen ansvarat för att leda och 
samordna kommunens processer i samhällsbyggnadsfrågor samt ansvar för den 
översiktliga planeringen av mark och vatten.  
 

En långsiktig planering avseende vatten och avlopp är en alltmer kritisk fråga för 
kommuner. En väl genomtänkt planering är avgörande för att säkerställa att 
kommunen kan tillhandahålla en hållbar och effektiv vattenförsörjning samt 
avloppshantering för sina invånare. En central aspekt av denna planering är att 
identifiera och analysera framtida behov av vatten och avlopp. Klimatförändringar 
medför ytterligare utmaningar, såsom ökad risk för översvämningar och torka.   
 

Sammanfattningsvis kräver långsiktig investeringsplanering avseende vatten och 
avlopp en helhetssyn som beaktar demografiska, teknologiska, klimatmässiga och 
ekonomiska faktorer. Genom att göra detta kan kommunen säkerställa en hållbar 
och effektiv vattenförsörjning och avloppshantering för framtiden.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har tillsett 
en ändamålenslig långsiktig planering av VA. Därtill syftar granskningen till att 
bedöma om tekniska nämnden har säkerställt en tillräcklig planering för 
genomförandet.  

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:   

 Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en strategisk planering för att 
säkra VA-försörjningen?  

 Finns en ändamålsenlig samverkan för planering av VA-försörjningen?   

 Har tekniska nämnden säkerställt att det finns en planering för 
genomförande av åtgärder?  

 Sker en tillräcklig uppföljning av investeringar inom VA?  

1.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har genomförts under perioden september-oktober. 

Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har skett 
med representanter för VA-verksamheten samt berörda funktioner inom 
samhällsbyggnadsavdelningen och kommunledningsförvaltningen.  Se avsnitt 4 för 
en fullständig förteckning av funktioner som har intervjuats. Samtliga intervjuade 
har givits möjlighet att faktakontrollera revisionsrapporten. 
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1.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier: 

 Kommunallag (2017:725)  

o 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder   

 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, bland annat om skyldigheter att 
ordna vattentjänster  

 Reglementen 

 

För att läsa mer om revisionskriterierna, se avsnitt 5.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. VA-infrastrukturen i kommunen 

Ljungby kommun har cirka 28 500 invånare, varav drygt 70 procent är anslutna till 
den allmänna VA-försörjningen. Kommunen är huvudman för samtliga allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar. Kommunen har 18 verksamhetsområden för 
vatten och avlopp samt 14 dagvattenområden. Kommunens VA-ledningsnät 
omfattar ca 820 km, varav 300 km är vattenledning, 290 km är spillvattenledning 
och 230 km är dagvattenledning. Utöver ledningarna ansvarar kommunen för 15 
vattenverk, 12 avloppsreningsverk, anläggningar för slamavskiljning med 
infiltration för avloppsrening samt 55 pumpstationer för spill- och dagvatten. 

Av förnyelseplanen, som vid tiden för granskningen utgör ett arbetsmaterial, 
framgår att vattenförlusterna i kommunen uppskattas till cirka 20 procent av den 
utgående mängden vatten från Ljungby vattenverk. De genomsnittliga 
vattenförlusterna uppgår till omkring 117 000 m³ per år (2019–2023), och störst 
läckage har identifierats i ledningsnätet kopplat till Ljungby vattenverk. En 
jämförelse mellan producerat dricksvatten och inkommande spillvatten till 
reningsverken, visar att tillskottsvattnet1 uppgår till cirka 46 procent av det totala 
spillvattenflödet. Den höga andelen tillskottsvatten beskrivs som en konsekvens av 
inläckage2 från dag-, drän- och grundvatten, vilket påverkar ledningsnätets 
kapacitet. Svenskt Vattens statistik visar dock att kommunens nivå av 
tillskottsvatten per ledningslängd uppgår till 15,4 m³/km och dygn, vilket är lägre 
än riksmedelvärdet 29,3 m³/km och dygn. 

Dock anges i förnyelseplanen att beräkningarna är osäkra, eftersom kommunen 
ännu saknar digitala vattenmätare i samtliga servispunkter. Byte till digitala mätare 
pågår och bedöms kunna ge ett mer tillförlitligt underlag framöver. Vidare framhålls 
att läcksökning och riktade förnyelseinsatser är mer kostnadseffektiva än generella 
ledningsbyten, samt att gjutjärnsledningar och galvaniserade serviser är särskilt 
läckagebenägna material. 

För år 2023 uppgår förnyelsetakten för det spillvattenförande ledningsnätet i 
kommunen till 0,4 procent, vilket motsvarar rikets genomsnitt (0,4 procent) och 
ligger något över medianvärdet för samtliga kommuner (0,3 procent). För 
dagvattenledningsnätet uppgår förnyelsetakten till 1 procent, vilket är högre än 
både rikets medelvärde på 0,2 procent och medianen på 0,1 procent. För 
vattenledningsnätet framgår ingen statistik för kommunen. Uppgifterna baseras på 
driftstatistik som rapporterats in till Svenskt Vatten. 

 

1 Inträngande dagvatten (ovidkommande vatten) i avloppsledningsnäten. 

2 Inträngande vatten i vattenledningsnät.  
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2.2. Den strategiska planeringen 

Kommunstyrelsens reglemente anger att styrelsen på övergripande nivå ska leda 
och samordna kommunens arbete och processer i samhällsbyggnadsfrågor. 
Samhällsbyggnadsfrågor definieras i reglementet som de frågor som rör fysisk 
planering av mark och vatten samt hantering av den kommunala infrastruktur som 
behövs för att samhället ska fungera. Styrelsen ska utforma och följa upp 
övergripande processer och planeringsstrategier som rör användningen av mark och 
vatten, leda den översiktliga planeringen och ansvara för framtagande och ändring 
av detaljplaner som berör vattenområden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen, som sedan 2023 är en del av 
kommunledningsförvaltningen, arbetar övergripande med fysisk planering samt 
samordning av hållbarhets- och infrastrukturfrågor. Avdelningen består bland annat 
en hållbarhetsstrateg som samordnar framtagandet av vattentjänstplan, 
vattenförsörjningsplan och förnyelseplan för ledningsnäten. 
Samhällsbyggnadsavdelningen har det övergripande projektlednings- och 
samordningsansvaret för de strategiska styrdokumenten, medan det operativa 
ansvaret för genomförande ligger hos VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen.  

Tekniska nämnden ansvarar för att verkställa och genomföra drift, underhåll och 
utbyggnad av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Vidare 
ansvarar nämnden för frågor som rör anläggningarna. Nämnden beslutar om 
tillämpningen av taxor och avgifter för brukande av dessa anläggningar samt 
ansvarar för reglering av kommunens avfalls- och VA-hantering. 

Översiktsplanen 

I översiktsplanen framgår att kommunens VA-försörjning ska vara långsiktigt hållbar 
och klimatsmart. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska hanteras på ett sätt 
som inte påverkar mark, sjöar, vattendrag eller grundvatten negativt. God 
vattenkvalitet ska säkerställas, och skyddet av befintliga vattentäkter ska 
prioriteras. Kommunen ska även beakta risker för översvämning och förorening i all 
planering av bebyggelse och infrastruktur. Dagvatten ska omhändertas lokalt genom 
infiltration, fördröjning och rening, och ytor för detta ska reserveras tidigt i 
planeringen. 

Det framgår av kommunens översiktsplan, antagen i januari 2022, att en ny VA-plan 
ska tas fram. Vid tiden för antagandet av översiktsplanen var den gällande VA-
planen från 2014 bedömdes inte längre vara aktuell. Enligt skrivningar ska en ny 
plan beskriva kommunens arbete med vatten- och avloppsfrågor både strategiskt 
och operativt samt ange tidsplaner för utbyggnad av kommunalt avlopp (se avsnitt 
om kommunens vattentjänstplan nedan). 

Nuläge och utmaningar 

Översiktsplanen redovisar att kommunen i nuläget har en god tillgång till 
dricksvatten, men att delar av det befintliga VA-systemet är sårbart och i behov av 
förnyelse. Det lyfts att flera vattenverk saknar reservvattentäkter. Förändrade 
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nederbördsmönster och ökade flöden till följd av klimatförändringar bedöms kunna 
påverka såväl vattenkvalitet som kapacitet i ledningsnät och verk. 

Dagvattenhanteringen beskrivs vara en växande utmaning vid en ökad bebyggelse 
och förtätning. För att möta detta ska dagvatten i första hand tas om hand lokalt, 
och kommunen lyfter behovet av att identifiera och reservera ytor för infiltration, 
fördröjning och rening. I planeringen ska hänsyn tas till skyfall, översvämningsrisker 
och markens förutsättningar att ta emot vatten. 

Flera anläggningar uppges vara ålderstigna och förnyelseplanering krävs. Det 
beskrivs i översiktsplanen att det finns indikationer på att kapacitetsbrister 
förekommer i vissa delar av kommunen, särskilt i områden med förväntad 
befolkningsökning eller planerade exploateringar. Avloppsreningsverkens kapacitet 
bedöms vara tillräcklig i dagsläget men behöver följas upp i relation till framtida 
bebyggelseutveckling. Det uppges finnas ett behov av att ta fram en uppdaterad 
ledningsnätsmodell för dricksvatten och spillvatten för att kartlägga kapacitet, 
identifiera brister och skapa ett planeringsunderlag för investeringar. 

Av sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige från juni 2024 avseende 
kommunens planeringsstrategi för 2022–2026, ges en samlad bedömning att 
översiktsplanen 2035 i huvudsak är fortsatt aktuell, men att vissa delar behöver 
uppdateras eller fördjupas för att ge tillräcklig vägledning i planeringen. Sedan 
översiktsplanen antogs har en ny vattentjänstplan med utbyggnadsområden för 
allmänt VA samt skyfallsanalys tagits fram vilken, enligt planeringsstrategin, ska 
utgöra ett underlag vid omarbetning av översiktsplanen.   

Kommunens vattentjänstplan 

I Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ställs krav på att kommuner ska 
upprätta en vattentjänstplan. Detta krav infördes genom en lagändring som trädde 
i kraft den 1 januari 2023. Kommunfullmäktige beslutade om vattentjänstplan 
2024-09-23. Utöver att vara ett resultat av VA-översikt, VA-policy och VA-
handlingsplan tar dokumentet också hänsyn till kommunens översiktsplan, 
befolkningsprognos och bostadsförsörjning. Vattentjänstplanen beskriver 
kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna 
vattentjänster.  

Vattentjänstplanen innehåller tre delar och illustreras enligt nedan figur: 

 

Källa: Ljungby kommuns vattentjänstplan 
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Strategisk inriktning för kommunens VA-verksamhet 

Vattentjänstplanen utgör kommunens strategiska plan för vatten- och 
avloppsförsörjningen och omfattar både de allmänna VA-anläggningarna inom 
beslutade verksamhetsområden och de enskilda anläggningarna utanför dessa. Av 
intervjuer framgår att arbetet med vattentjänstplanen initierades dels med 
bakgrund av att lagkravet tillkom, dels för att det i samband med framtagandet av 
översiktsplanen identifierats ett behov av att revidera den dåvarande VA-planen. 
Vidare uppges att följsamheten till den tidigare VA-planen var låg varpå den inte 
längre var aktuell.  

Vattentjänstplanen syftar till att ge en samlad bild av nuläge, behov och framtida 
inriktning. Planen knyter an till översiktsplanen och utgår från kommunens vision 
om att det ska bo 35 000 invånare i kommunen. Visionen lyder att Ljungby kommun 
formar framtiden tillsammans mot 35 000 invånare. Visionen är vidare nedbruten i 
tre visionsmål: 

 Bästa kommun 
att växa i 

 Livslångt 
lärande för alla 

 Vi skapar ett 
rikt liv 

Utifrån visionen och befolkningsprognosen anger vattentjänstplanen att framtida 
exploateringar och industrietableringar, för att uppnå visionen, kan påverka 
belastningen på ledningsnät och anläggningar. Därför finns behov av att anpassa 
den långsiktiga planeringen till både tillväxt och befolkningsförändringar. 

VA-policyn i vattentjänstplanen innehåller övergripande mål och den strategiska 
inriktningen för kommunens VA-verksamhet. De övergripande målen innebär att 
bedriva en långsiktigt hållbar och förvaltningsövergripande VA-planering som 
beaktar miljömässiga, klimatmässiga och ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska 
bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten, säkerställa driftsäkra och 
robusta VA-anläggningar samt främja effektiv resursanvändning och samordning av 
vatten- och avloppsfrågor för att stödja kommunens utveckling. 

Vattentjänstplanen innehåller vidare en behovsanalys. Det anges att det finns ett 
ökat behov av allmän VA-försörjning i framtiden, både till följd av kommunens 
tillväxtmål och planerad industriutveckling. Klimatförändringar och ökad nederbörd 
bedöms kunna påverka både vattenförsörjning och kapacitet i ledningsnätet, och 
planeringen omfattar därför även åtgärder för att möta risker kopplade till skyfall, 
översvämning och bräddning.  

Vattentjänstplanen anger vidare att kommunen ska ta fram en ledningsnätsmodell 
för dricksvatten och spillvatten. Modellen ska användas för att identifiera 
ledningsnätens kapacitet, få en bättre kännedom om systemens funktion och 
planera för framtida underhåll och utbyggnad. Därtill framgår av en tillhörande 
handlingsplanen att en ledningsmodell även ska tas fram för 
dagvattenledningsnätet. Utöver dessa åtgärder framgår bland annat att kommunen 
ska ta fram rutiner för VA-planering i planprocessen, en informations- och 
kommunikationsplan samt en särskild plan för uppföljning av vattentjänstplanen.  
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Avseende dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering anges att behov för de 
allmänna vattenverken och avloppsreningsverken ska omfattas av en drifts- och 
underhållsplan som ska utgöra en framtida delplan till vattentjänstplanen (se även 
avsnitt 2.3 avseende investeringsplanering). Det finns dock inget uppdrag som 
syftar till att ta fram en sådan plan. Den förnyelseplan som tas fram omfattar 
ledningsnätet och inte vattenverk eller avloppsreningsverk. Vid sakkontroll uppges 
att en orsak till att dessa anläggningar inte omfattas är att VA-avdelningen har ett 
pågående arbete med att inventera dessa behov.  

Framåt redovisar VA-handlingsplanen ett antal åtgärder som rör den strategiska 
planeringen av VA-verksamheten. Det framgår att åtgärderna togs fram med hänsyn 
till resultaten av VA-översikten och behovsanalysen. Totalt 13 åtgärder redovisas 
och planeras att genomföras under planperioden 2024–2036, se bilaga 1 för en 
sammanställning av samtliga åtgärder. Handlingsplanen redovisar åtgärderna med 
tillhörande syfte och mål. Vidare framgår ansvarsfördelningen mellan berörda 
förvaltningar och avdelningar och tidplan. Budgetmässiga förutsättningar anges för 
varje åtgärd, där finansieringen antingen sker inom ordinarie budgetramar eller 
genom särskilda projekt- eller investeringsmedel.  

Så förhåller sig Ljungbys VA-planering till myndighetens riktlinjer 

Havs- och vattenmyndigheten ger i sin vägledning för kommunal VA-planering 
exempel på strategier och styrdokument som kan ingå i en VA-plan. Myndigheten 
definierar VA-planen som ett styrdokument som ska beskriva hur VA-försörjning ska 
samordnas inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. I nedan tabell jämförs 
havs- och vattenmyndighetens vägledning med innehållet i Ljungby kommuns 
vattentjänstplan. 

Havs- och 
vattenmyndighete
ns vägledning    

Ljungby kommuns vattentjänstplan och delplaner 

VA-utbyggnads-
plan 

VA-handlingsplanen innehåller en åtgärdsplan för VA-
utbyggnaden. I åtgärdsplanen syfte och mål, tidplan samt vem 
som är ansvarig för åtgärden. Det framgår att det finns ett antal 
behov som inte omfattas av handlingsplanen då dessa ingår i det 
ordinarie arbetet eller i vattentjänstplanens delplaner. Framför allt 
avser detta åtgärder kopplade till drift och underhåll av VA-
anläggningar eller förnyelse av ledningsnät (se nedan).   

Dagvatten-
strategi 

Det finns en verksamhetsplan för dagvatten från 2020. Enligt 
dokumentet ska det revideras senast år 2023 men enligt uppgift i 
sakkontrollen har detta inte skett. Delar av innehållet i planen 
framgår av den övergripande vattentjänstplanen.  

Verksamhetsplanen anger organisation och ansvar, 
dagvattenhantering i plan- och exploateringsprocess, riktlinjer 
för dagvattenhantering samt en sammanfattning för det framtida 
arbetet. Det uppges i sakkontrollen att det fanns en ambition om 
att verksamhetsplanen för dagvatten i sin helhet skulle arbetas in 
i vattentjänstplanen men att den har kvarstått som ett enskilt 
styrdokument.  
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Havs- och 
vattenmyndighete
ns vägledning    

Ljungby kommuns vattentjänstplan och delplaner 

Enligt uppgift hanteras dagvatten- och skyfallsfrågorna hittills 
främst löpande i detaljplaner och exploateringsprojekt, samt på 
en mer övergripande nivå i arbetet med fördjupade 
översiktsplanen för kommunen. Ett förvaltningsövergripande 
arbetssätt har ännu inte diskuterats utöver det som framgår av 
verksamhetsplanen för dagvatten. 

Utöver detta planerar kommunen att genomföra en utredning för 
att identifiera områden där ledningsnät för dagvatten saknas 
samt bedöma behovet av att utöka verksamhetsområden för 
dagvatten i dessa delar av kommunen. Detta arbete planeras att 
påbörjas 2026. 

Vatten-
försörjningsplan  

En vattenförsörjningsplan har tagits fram som en kompletterande 
del till vattentjänstplanen.  

Drift- underhålls- 
och 
förnyelseplaner 

Vattentjänstplanen innehåller vid sitt antagande inga drifts- 
underhålls- och förnyelseplaner. Det framgår från planen ett 
behov att ta fram dessa planer.  

Det saknas formella underhållsplaner för vatten- och 
avloppsverk. Vi har fått ta del av ett arbetsmaterial benämnt 
”10-årsplan VA 2025”, som redovisar en översiktlig plan för 
kommande investeringsbehov inom VA-verksamheten fram till år 
2035. Av materialet framgår uppskattade investeringsnivåer per 
år för vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och 
ledningsnät, där de största satsningarna tycks avse 
avloppsreningsverken under mitten av planperioden.  

Det finns ett arbetsmaterial benämnt ”Förnyelseplan Ljungby 
kommun 25-08-28”, som utgör ett utkast till förnyelseplan för 
2025–2036. Planen beskriver nuläge, behov och mål för att öka 
förnyelsetakten samt innehåller övergripande principer för 
prioritering och riskbedömning. Dokumentet är vid tiden för 
granskningen inte färdigställt eller beslutat. Arbetet med 
framtagande av förnyelseplanen leds av 
samhällsbyggnadsavdelningen.  

Strategi för 
enskilt VA 

VA-handlingsplanen innehåller plan och åtgärder för små avlopp. 
Planen beskriver kommunens tillsynsansvar- och behov. 

 

Baserat på ovanstående sammanställning konstateras att vattentjänstplanen med 
tillhörande delplaner i stort omfattar de delar som rekommenderas i Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning. Dock saknas drifts-underhålls och förnyelseplaner 
samt att verksamhetsplanen för dagvatten inte har reviderats.  

 

Uppföljning av vattentjänstplanen  
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Det anges i vattentjänstplanen att planen ska följas upp årligen genom en 
förvaltningsövergripande VA-grupp bestående av representanter från 
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt miljö- och 
byggförvaltningen. Därtill ska planen omprövas av kommunfullmäktige vart fjärde 
år. Samhällsbyggnadsavdelningen anges vara ansvarig för att uppföljning och 
omprövning genomförs. Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att 
en sådan VA-grupp har bildats. Däremot uppges en infrastrukturgrupp ha etablerats 
i samband med antagandet av den reviderade investeringsprocessen, vilken även 
omfattar infrastrukturprojekt. Gruppen leds av hållbarhetsstrateg på 
samhällsbyggnadsavdelningen och består i övrigt av avdelningschefer inom tekniska 
förvaltningen. 

Däremot finns enligt uppgift ett forum för samordning och uppföljning inom 
samhällsbyggnadsområdet genom en förvaltningsövergripande styrgrupp som leds 
av samhällsbyggnadschefen. Gruppen består av avdelningschefer från tekniska 
förvaltningen, däribland VA-chef, gatuchef och planeringschef, och har stående 
möten. Forumet fungerar som en samordningsyta för planerings- och 
investeringsfrågor där frågor som rör ny bebyggelse, industrietableringar och större 
infrastrukturprojekt diskuteras. Enligt uppgift har forumet främst använts för 
informationsutbyte och samordning snarare än formella beslut. Styrgruppen har 
inget särskilt beslutsmandat utöver det mandat som deltagande chefer har inom sina 
respektive verksamheter. Gruppen fungerar i första hand som ett forum för 
samordning och förankring på övergripande ledningsnivå. 

2.2.1. Delbedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har säkerställt att det finns en 
strategisk planering för VA-försörjningen. Granskningen visar att kommunstyrelsen 
nyligen beslutat om en uppdaterad VA-plan (vattentjänstplanen) samt att arbete 
pågår för att upprätta kompletterande delplaner.  

Vidare pågår ett arbete med att ta fram en förnyelseplan för ledningsnätet. Vi vill 
understryka vikten av att ha en motsvarande planering för övriga VA-anläggningar. 
Givet VA-infrastrukturens uppbyggnad behöver samtliga delar omfattas av en 
planering som både ser till de specifika anläggningarnas behov på kort sikt och den 
övergripande strategiska planeringen på längre sikt. Detta menar vi kan vara särskilt 
angeläget givet att Ljungby kommun har många vattenverk och avloppsreningsverk. 
Detta kräver strategiska avvägningar avseende prioritering av underhållsåtgärder i 
relation till andra alternativ så som större ombyggnationer eller nybyggnation. I 
vattentjänstplanen framgår att drift- och underhållsplaner behöver tas fram för 
såväl vattenverk som avloppsreningsverk men vi noterar att det inte finns något 
formulerat uppdrag eller åtgärd avseende detta.   

Det åligger kommunstyrelsen att genomföra en årlig uppföljning av 
vattentjänstplanen genom en VA-grupp. I vår granskning framkommer att en sådan 
grupp inte är inrättad samt att det vid tiden för granskningen inte framgått hur 
uppföljningen ska ske. Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver säkerställa att 
uppföljning sker i enlighet med beslut. Detta bedömer vi vara av särskild vikt givet 
att följsamheten till den tidigare VA-planen uppges ha varit låg. Vidare noterar vi att 
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det inte framgår hur målen i vattentjänstplanen ska följas upp eller hur 
måluppfyllelsen ska bedömas. Detta menar vi behöver tydliggöras och skapas en 
struktur för.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att det finns drift- och underhållsplaner för samtliga VA-
anläggningar och att denna beaktar behov på både kort och lång sikt. 
Framtagande av dessa bör ske i samråd med tekniska nämnden.  

 Säkerställa att uppföljning av vattentjänstplanens åtgärder och mål sker 
enligt beslut.  

 

2.3. Genomförande av åtgärder och samverkan 

Organisering och samverkan  

Ljungby kommuns VA-verksamhet är organiserad under VA- och 
renhållningsavdelningen i tekniska förvaltningen.  

Bemanningen leds av VA- och renhållningschefen med stöd av en biträdande chef. 
Under dessa finns driftchefer med ansvar för vatten- och avloppsverk samt 
ledningsnät, VA-ingenjörer med olika inriktningar, projektledare, 
kundtjänstfunktioner och en laboratorieingenjör.  

Driftcheferna inom VA-avdelningen har ansvar för den dagliga driften av vattenverk, 
avloppsreningsverk och ledningsnät. De leder arbetet i respektive driftgrupp och 
ansvarar för planering, prioritering och uppföljning av drift- och underhållsinsatser. 
Personalsituationen inom VA-avdelningen uppges ha förbättrats under året genom 
att bland annat två nya ingenjörer har rekryterats. Bemanningen upplevs idag som 
mer stabil och verksamheten bedöms ha bättre förutsättningar att genomföra sitt 
uppdrag än tidigare år.  

Parallellt finns planeringsavdelningen inom tekniska förvaltningen, ledd av 
planeringschefen. Planeringsavdelningen leder större projekt på uppdrag av övriga 
avdelningar, så som större VA-projekt. De system som används av samtliga 
verksamheter är främst ProjectCompanion för projekt- och dokumenthantering. Det 
finns dock ingen formell projektstyrningsmodell som tillämpas vid VA-projekt eller 
projekt inom tekniska avdelningen generellt. Vid sakkontroll uppges att det ska 
finnas en kommunövergripande projektstyrningsmodell.  

Tidigare upplevdes kommunikationen mellan VA-avdelningen och 
planeringsavdelningen som begränsad och att driftens erfarenheter inte togs tillvara 
i tillräcklig utsträckning. I dag beskrivs dialogen som mer välfungerande. Driftens 
kunskap integreras i större utsträckning i projekten, däremot finns en önskan om att 
bli involverade tidigare i planeringsskedet. Det framförs finnas en samverkan mellan 
VA-avdelningen och gatuavdelningen för samordning av förnyelse och 
gatuunderhåll. Upplevelsen av samverkan varierar mellan de intervjuade.  

Investeringsbehov och investeringsplanering 
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Intervjuade uppger att arbetet med att identifiera investeringsbehov inom VA-
verksamheten sker genom interna möten där driftpersonalens erfarenheter och 
iakttagelser tas tillvara. Intervjuade beskriver att utgångspunkten för diskussioner 
är tillgänglig driftstatisk så som avbrott, larm och akuta reparationer. Det uppges 
vid intervjuer att det finns tillgång till statistik via VA-banken3 och utifrån SCADA-
system4. Vid tiden för granskningen pågår ett arbete med att kvalitetssäkra statistik, 
då detta uppges har varit eftersatt bland annat på grund av bristande 
personalresurser.  

Inventeringen av investeringsbehov inom VA-verksamheten uppges omfatta både 
akuta åtgärder och mer långsiktiga behov. Arbetet utgår från en översiktlig 
planering som sträcker sig över 10 år. Planeringen, som är ett arbetsmaterial, i form 
av en tioårsplan för VA-verksamheten som redovisar planerade investeringsnivåer 
för perioden 2024–2035. Planen omfattar bland annat vattenverk, 
avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät, och utgör ett underlag för att 
identifiera och bedöma framtida investeringsbehov. Planen ger en övergripande bild 
av den förväntade investeringsvolymen över tid men saknar närmare prioriteringar 
eller geografisk indelning av åtgärderna.  

Vid intervjuer nämns det pågående arbetet med förnyelseplan och ledningsmodell 
för ledningsnätet som viktiga förutsättningar för investeringsplaneringen, som idag 
saknas. Därtill lyfts att det pågår ett arbete med att inventera och dokumentera 
behoven i vattenverk och avloppsreningsverk men att detta delvis har avstannat. 

Vid prioritering av åtgärder beskrivs att akuta behov som påverkar driften hanteras 
omgående inom ramen för tillgängliga medel för det aktuella året. Mer långsiktiga 
eller omfattande åtgärder förs vidare till investeringsplaneringen. 

Processen för framtagande av investeringsbehov inom VA-verksamheten är inte 
dokumenterad. Det finns dock en nyligen antagen investeringsprocess och som 
beslutats av kommunfullmäktige i augusti 2025. Processen tydliggör ansvar, 
beslutsordning och de olika faserna från behovsanalys till projektavslut. Följande 
faser beskrivs i processen: 

1. Behovsanalys 

2. Förstudie 

3. Utrednings-/programfas 

4. Projektering 

5. Genomförande 

6. Projektavslut 

Investeringsprocessen omfattar samtliga förvaltningar och nämnder i kommunen. 
Processen har dock ännu inte testats i praktiken, och verksamheterna befinner sig i 
ett inledande skede av implementeringen. I nuläget finns därför främst en 

 

3 Verksamhetssystem som används inom VA för att hantera och dokumentera information 
om ledningsnätet. 

4 Supervisory Control and Data Acquisition är ett övervaknings- och styrsystem som används 
för att fjärrstyra och övervaka anläggningar.  
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dokumenterad process, men inte någon samlad erfarenhet av hur den fungerar i 
tillämpning. Det framhålls av intervjuade ett behov och önskan av projektekonom 
eller mer omfattande ekonomistöd för att klara av de ökade kraven på kalkyler och 
redovisning i de tidiga skedena.  

Bakgrunden till införandet av processen uppges vara att investeringsbehov tidigare 
ofta har lyfts in i budgeten utan tillräcklig dokumentation, oklara prioriteringar eller 
samlad bedömning av investeringsutrymmet. Den nya investeringsprocessen 
innebär att infrastrukturinvesteringar, inklusive VA-projekt, ska genomgå en 
program- och utredningsfas innan de kan inkluderas i budgetförslaget.  

Verksamhetsnämnderna ansvarar för att ta fram behovsanalyser som underlag till 
budgetberedningen. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för förstudie- och 
utredningsfasen, och när det gäller infrastrukturprojekt sker detta i samverkan med 
planeringsavdelningen inom tekniska förvaltningen. 

Investeringsbudget och genomförandegrad  

Av investeringsbudgeten framgår att den totala investeringsnivån för VA-
verksamheten uppgår till 123,5 mnkr för 2025. Av tekniska nämndens delårsbokslut 
framgår däremot att budgeten för VA-projekt uppgår till 162 mnkr. Förändringen 
uppges bero på beslut om att föra över medel för projekt som beställts men inte 
färdigställts under föregående period. Utfallet per augusti 2025 uppgår enligt 
delårsbokslutet till 14 mnkr, vilket motsvarar att 9 procent av budgeten är 
upparbetad. Prognosen för helåret visar 54 mnkr, vilket motsvarar ca 44 % av 
totalbudgeten för 2025.  

Budget 2025 
Prognosticerad 

genomförandegrad 2025 
Budget 2026 (fullmäktigebeslut) 

123,5 mnkr 44 % 73,8 mnkr 

 

För 2024 uppgick investeringarna för VA-verksamheten till 61 mnkr jämfört mot 
budgeterade 122 mnkr. För 2023 uppgick investeringarna för VA-verksamheten till 
53 mnkr jämfört med budgeterade 107 mnkr. Genomförandegraden uppgår därmed 
till cirka 50 procent, vilket innebär att en stor del av de planerade investeringarna 
inte har genomförts under året. Detta har enligt uppgift delvis berott på att större 
investeringsprojekt, med betydande budgetposter, ofta fördröjts eller flyttats fram 
mellan åren. Bakomliggande faktorer är bland annat politiska beslut, överklaganden 
eller uteblivna upphandlingar, vilket medfört att projekten inte kunnat genomföras 
enligt plan. Detta beskrivs vara fallet även för budgetåret 2025. Det framgår vid 
granskningen att det inte genomförs uppföljning av genomförandegraden avseende 
olika delar av VA-investeringarna (vatten, avlopp, utbyggnad etc).  

Samtidigt framhålls att förutsättningarna har förbättrats under det senaste året 
genom nyrekryteringar och en mer heltäckande bemanning inom VA-verksamheten. 
Enligt uppgift har organisationen nu fler medarbetare med relevant kompetens och 
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kapacitet att driva projekt framåt, vilket förväntas öka förmågan att genomföra 
investeringar enligt plan framöver.  

Inför budgetåret 2026 har VA-verksamheten fått en lägre tilldelning 
investeringsmedel jämfört med det förslag som lyfts fram från verksamheten. Totalt 
har VA-verksamheten tilldelats 73,8 mnkr vilket är ca 11 mnkr lägre än det förslag 
som lämnades. Detta påverkar främst reinvesteringar kopplat till vattenverk och 
avlopp inklusive pumpstationer. Intervjuade uppger exempelvis att neddragningen 
rörande pumpstationerna innebär att det i praktiken inte är möjligt att genomföra 
de åtgärder som krävs.  

Intervjuade lyfter att det finns en utmaning kopplat till investeringsplanens 
stabilitet. Det uppges av intervjuade exempel på projekt som redan projekterats och 
gått till upphandling stoppats i samband med att budgetmedel dragits in, vilket lett 
till ineffektivitet, fördyringar och en urholkad trovärdighet i planeringen. Från 
verksamhetshåll betonas därför vikten av att när projekt väl beslutats och påbörjats 
bör medlen ligga fast över budgetår, så att genomförandet inte kan avbrytas med 
kort varsel.  

2.3.1. Delbedömning 

Vår bedömning är att tekniska nämnden till viss del tillsett en tillräcklig planering för 
genomförande av åtgärder. Det noteras i granskningen att det finns arbetsmaterial 
med uppskattningar av investeringsbehov på 10 års sikt som grundar sig på 
information och kunskap från den samlade organisationen. Vidare beskrivs att det 
finns en process där driftsorganisationen lyfter fram sina behov som sedan ligger till 
grund för förslag till investeringsplan. Däremot saknas formella planer för 
genomförande av reinvesteringar av VA-anläggningarna. Därtill har 
genomförandegraden över tid har varit låg. Avsaknaden av övergripande planering 
avseende VA-anläggningarna även påtalats i tidigare avsnitt.  

Vi bedömer att nämnden utifrån sitt ansvar att genomföra åtgärder för att säkra 
drift, underhåll och utbyggnad behöver stärka sin styrning. Nämnden bör på 
övergripande nivå utarbeta målsättningar som anknyter till den strategiska 
planeringen och som möjliggör en styrning för att säkerställa en nödvändig 
investeringstakt.  

Avseende det operativa genomförandet av investeringsåtgärder är detta delat 
mellan VA-avdelningen och planeringsavdelningen. Givet denna 
organisationsstruktur är det av vikt att samverkan och kommunikation fungerar väl. 
Vår bedömning är att detta, baserat på intervjuuppgifter, fungerar väl och att detta 
har förbättrats över tid. Vi bedömer dock att processen för genomförande av projekt 
bör formaliseras. Detta för att säkerställa att berörda parter inkluderas i rätt faser 
av projekten och för att minska risken att information inte tas tillvara. Detta 
tydliggörs vanligtvis i en projektstyrningsmodell eller handbok, vilket i dagsläget inte 
finns. Vid framtagande av ett sådant stödmaterial bör nämnden särskilt analysera 
eventuella risker och hinder som kan uppstå vid genomförande av projekt i syfte att 
minimera dessa.  
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Den nyligen antagna investeringsprocessen ställer höga krav på verksamheten vad 
gäller framtagande av underlag och beslutsprocesser. I detta avseende är det av vikt 
att tekniska nämnden ser över sina behov och förutsättningar att möta de krav som 
nu ställs på verksamheten. Vi menar att det är av vikt att det sker en dialog kring 
hur VA-verksamhetens särart ska inrymmas i denna. Vidare vill vi understryka vikten 
av en långsiktig och hållbar investeringsplanering som en grundförutsättning för att 
nämnden i förlängningen ska kunna upprätthålla en god planering för 
genomförandet.  

 

Vi rekommenderar tekniska nämnden att: 

 Med utgångpunkt i den strategiska planeringen utarbeta mål för att 
säkerställa följsamhet till övergripande planer och en nödvändig 
investeringstakt.  

 Stärka styrningen av projekt genom att utarbeta principer för 
projektstyrning.  

 

2.4. Uppföljning 

För 2025 har tekniska nämnden fått uppföljning av investeringar avseende VA-
verksamheten i samband med delårsboksluten efter april och augusti, det sker även 
en uppföljning till nämnden vid årsbokslut. Uppföljningen sker på en övergripande 
nivå, där en sammantantagen budgetpost för investeringarna redovisas med korta 
kommentarer. Vid nämndsammanträdena ges dessutom korta muntliga 
uppdateringar av verksamheten i samband med att ekonomirapporterna redovisas. 
Någon mer detaljerad uppföljning, exempelvis uppdelad per verksamhetsområde 
eller projekt lämnas inte till nämnden.  

Vid genomgång av protokoll framgår att nämnden vid ett tillfälle i september 2025 
tagit del av information om pågående investeringsprojekt. Ärendet saknar 
handlingar, av sammanfattning framgår att budget, tidplan, uppdrag och avvikelser 
återrapporteras. Enligt uppgift i sakkontrollen skedde ingen presentation av 
investeringsprojekt vid denna punkt.  

Det noteras i uppföljningen för 2025 att VA-verksamheten redovisar ett underskott 
som främst förklaras av att VA-taxan inte justerats sedan 2017. Under våren 2025 
genomfördes en höjning av VA-taxan med 30 procent. Höjningen bedömdes inte 
tillräcklig för att täcka kostnaderna, varför ett nytt förslag om en ytterligare höjning 
på 40 procent ligger för beslut i kommunfullmäktige vid tiden för denna granskning. 
Den nya taxan har enligt intervju anpassats till Svenskt Vattens branschstandard, 
vilket innebär en förändrad fördelning av avgifterna mellan olika kundgrupper. Enligt 
uppgift har frågan om VA-taxan skjutits upp under flera år, vilket nu resulterat i ett 
större behov av korrigering. 

Vid genomgång av dokumentation framgår att nämnden i dagsläget i liten 
utsträckning följer upp nyckeltal eller indikatorer som direkt följer upp VA-
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anläggningarnas effektivitet eller tillstånd. Vid uppföljningen i samband med 
delårsrapporten per augusti redogjordes följande i form av uppdrag och aktiviteter: 

 Åtgärder för att minska PFAS i kommunalt dricksvatten exempelvis genom 
att ta ytterligare dricksvatten-täkt i drift. Flerårigt projekt, delvis genomfört.  

 Digitalisering av nedstigningsbrunnar/dagvattenbrunnar. Flerårigt projekt, 
klart under 2025.  

 Abonnenterna ska vara nöjda med handläggningen av VA- och 
renhållningsärenden. Tjänst för självservice är framtagen, bedöms uppnått.  

 Vid avbrott i vattenleverans ska abonnenterna ha snabb tillgång till 
dricksvatten. Tidsåtgången för vattentillförsel uppnår målet (Maximalt 8 
timmar).  

2.4.1. Delbedömning 

Vår bedömning är att tekniska nämnden inte i tillräcklig utsträckning följer upp 
investeringar inom VA. Detta i kombination med att nämnden inte tar del av 
nyckeltal eller indikatorer kopplat till VA-anläggningarna bedömer vi är en brist. I 
granskningen framgår att det sker en övergripande uppföljning av utfall och prognos 
på aggregerad nivå tre gånger om året. Givet de utmaningar som verksamheten har 
och har haft avseende att genomföra beslutade investeringar menar vi att det är av 
särskild vikt att nämnden följer detta. Vi bedömer att nämnden bör stärka sin 
uppföljning genom att redovisa projekt- eller verksamhetsspecifik rapportering för 
att kunna följa genomförandet av investeringar. Därutöver är det vår bedömning att 
nämnden i högre utsträckning bör följa nyckeltal, driftstatistik och motsvarande för 
att hålla sig informerad om anläggningarnas tillstånd.  

 

Vi rekommenderar tekniska nämnden att: 

 Stärka uppföljningen av investeringar inom VA. 

 Stärka uppföljningen av VA-anläggningarnas status och tillstånd.  
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3. Slutsats 

Granskningen visar att det finns en grundläggande strategisk planering för VA-
försörjningen, bland annat genom den nyligen antagna vattentjänstplanen och 
arbetet med kompletterande delplaner. Detta är positivt och utgör en viktig 
förutsättning för långsiktig hållbarhet. Samtidigt bedömer vi att kommunstyrelsen 
behöver säkerställa att det sker en uppföljning av planen och att det skapas en tydlig 
struktur för hur mål och måluppfyllelse ska följas upp. Avsaknaden av en sådan 
struktur riskerar att leda till låg följsamhet, vilket uppges ha varit en utmaning med 
tidigare VA-planer.  

Vid tiden för granskningen pågår ett arbete med att ta fram en förnyelseplan och 
ledningsmodell för ledningsnätet. Detta är viktiga underlag som behövs för att kunna 
ha en strategisk planering och kunna göra medvetna prioriteringar. Vi bedömer att 
kommunstyrelsen behöver säkerställa att en motsvarande planering även tas fram 
för vattenverk och avloppsreningsverk för att fånga upp behov i hela VA-systemet.  

Vi bedömer vidare att tekniska nämndens styrning bör stärkas. Det saknas formella 
planer för reinvesteringar och en systematisk uppföljning av investeringar. 
Nämnden följer inte nyckeltal eller indikatorer kopplade till VA-anläggningarnas 
tillstånd, vilket vi ser som en brist. För att säkerställa en tillräcklig investeringstakt 
bör nämnden utarbeta målsättningar som anknyter till den strategiska planeringen, 
införa projekt- eller verksamhetsspecifik rapportering samt utveckla principer för 
projektstyrning.  

 

Revisionsfråga Svar 

Har kommunstyrelsen säkerställt 
att det finns en strategisk planering 
för att säkra VA-försörjningen? 

Till viss del.  

Av vattentjänstplanen framgår i stort den 
strategiska planeringen för VA. Därtill pågår 
ett arbete med att genomföra de åtgärder 
som finns utpekade i planen. Dock saknas 
drift, underhålls- och förnyelseplaner för Va-
anläggningar vid tiden för granskningen.  

Finns en ändamålsenlig samverkan 
för planering av VA-försörjningen?   

Till viss del.  

Av granskningen framgår att det finns forum 
för samverkan mellan förvaltningar. Därtill 
uppges att samverkan inom tekniska 
förvaltningen fungerar i stort. Dock bedömer 
vi att tillvägagångssättet vid genomförande av 
projekt bör formaliseras.  

Har tekniska nämnden säkerställt 
att det finns en planering för 
genomförande av åtgärder? 

Till viss del.  

Det finns ett arbetssätt inom VA.avdelningen 
för att identifiera investeringsåtgärder och 
planering av genomförande. Men vid tiden för 
granskningen finns endast en övergripande 
långsiktig planering som ett arbetsmaterial. 
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Därtill saknas dokumenterade rutiner för 
genomförande av projekt.  

Sker en tillräcklig uppföljning av 
investeringar inom VA? 

Nej.  

I granskningen framkommer att nämnden 
endast följer upp den aggregerade 
investeringsbudgeten.  

 

 

 

Vi rekommenderar tekniska nämnden att: 

 Med utgångpunkt i den strategiska planeringen utarbeta mål för att 
säkerställa följsamhet till övergripande planer och som säkerställer en 
nödvändig investeringstakt.   

 Stärka styrningen av projekt genom att utarbeta principer för 
projektstyrning.  

 Stärka uppföljningen av investeringar inom VA. 

 Stärka uppföljningen av VA-anläggningarnas status och tillstånd.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att det finns drift- och underhållsplaner för samtliga VA-
anläggningar och att denna beaktar behov på både kort och lång sikt. 
Framtagande av dessa bör ske i samråd med tekniska nämnden.  

 Säkerställa att uppföljning av vattentjänstplanens åtgärder och mål sker 
enligt beslut.  

 

 

 

 

Ljungby kommun 11 november 2025  

 

 

 

Emmy Lundblad   Sandih Wong   

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Verksamhetsrevisor 

EY    EY  
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4. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
 Samhällsbyggnadschef 
 Teknisk chef 
 Hållbarhetsstrateg 
 Planeringschef 
 Gatuchef 
 Driftchefer 

o Verk 
o Rörnät 

 VA-ingenjörer 
 Projektledare 
 

Analyserade dokument 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Reglemente för tekniska nämnden 
 Vattentjänstplan med tillhörande delar till planen 
 Översiktsplan 
 Arbetsmaterial, förnyelseplan 
 Arbetsmaterial, 10års-plan VA 
 Investeringsbudget 2026–2030 
 Planeringsstrategi 
 Budget 2025 
 Delårsrapport 2025-08-31 
 Årsredovisning 2023 
 Årsredovisning 2024 
 Organisationsschema 
 Verksamhetsplan för dagvatten 
 Verksamhetsplan för investeringsprocess 
 Protokoll, kommunfullmäktige 2024-2025 
 Protokoll, tekniska nämnden, 2025 
 Driftstatistik 2023 för Ljungby kommun, Svenskt Vatten 
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5. Revisionskriterium 

5.1. Kommunallagen (2017:725) 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

5.2. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Enligt 6 a-6 b §§ ska det finna en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. 
Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell 
med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen ska 
innehålla kommunens långsiktiga planering av hur allmänna vattentjänster ska 
tillgodoses. Vidare ska den innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad 
belastning på grund av skyfall.  

Av 10 § framgår att en allmän VA-anläggning skall ordnas och drivas så att den 
uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser. Enligt 
13 § är det VA-huvudmannen som ska ordna ledningar och andra anordningar för 
vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt, anordningar för 
bortledande av vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt samt de 
anordningar som i övrigt behövs för att VA-anläggningen skall kunna fylla sitt 
ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. 

5.3. Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen ska på övergripande nivå leda och samordna kommunens arbete 
och processer i samhällsbyggnadsfrågor. Samhällsbyggnadsfrågor definieras som 
de frågor som rör fysisk planering av mark och vatten samt hantering av den 
kommunala infrastruktur som behövs för att samhället ska fungera. 

Inom denna definition ska kommunstyrelsen, i samarbete med berörda nämnder 
leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av mark och 
vatten. Kommunstyrelsen ska övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, 
mål och riktlinjer för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.  
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5.4. Tekniska nämndens reglemente 

Enligt tekniska nämndens reglemente ansvarar nämnden för att enligt gällande 
lagstiftning och enligt beslut från kommunfullmäktige verkställa och genomföra 
drift, underhåll och utbyggnad av kommunens renhållningsanläggningar, 
avfallshantering och kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

I ärenden som rör renhållningsanläggningar, avfallshantering, och allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar åligger det nämnden:  

 att besluta om tillämpningen av taxor och avgifter för renhållningen och den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen och för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt 

 att svara för avfalls- och VA-planeringen i kommunen och utarbeta de förslag 
och bereda de ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordningen 
och annan reglering av avfalls- och VA-hanteringen i kommunen. 
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Bilaga 1.   

Nr Åtgärd Syfte och mål 

1 Rutin för VA-planering i planprocessen. Tydliggöra organisation och 
ansvarsfördelning för arbetet med VA-
planering inom kommunens 
samhällsbyggnadsprocesser. 

2 Informations- och kommunikationsplan. Öka kunskapen och förståelsen om hur 
man bäst tar hand om och värnar om 
vatten. 

Uppnå en minskad förbrukning av 
dricksvatten och 
föroreningsbelastning från avlopp på 
recipienter. 

3 Översyn av tillstånd och vattenskydd för 
allmänna vattentäkter. 

Säkerställa att de allmänna 
vattentäkterna har nödvändiga 
tillstånd och ett tillfredsställande 
skydd i form av beslutade och 
uppdaterade vattenskyddsområden 
med skyddsföreskrifter. 

4 Utveckla dagvatten- och 
skyfallshanteringen. 

Uppnå en långsiktigt hållbart 
dagvattenhantering. 

5 Utökad ledningskapacitet för avledning 
av spillvatten från Ljungby tätort. 

Ökad kapacitet för avledning av 
spillvatten från Ljungby tätort för att 
anpassa ledningsnätet till en framtida 
förtätning av tätorten. 

6 Behovsutredning av 
verksamhetsområden för dagvatten. 

Identifiera behov av utökade 
verksamhetsområden för dagvatten. 

 

Uppnå en hållbar dagvattenhantering. 

7 Ledningsnätsmodell för dricksvatten och 
spillvatten. 

Identifiera VA-ledningsnätets 
kapacitet samt få god kännedom om 
kommunens ledningsnät för att kunna 
planera underhåll och utbyggnad av 
systemet. 

8 Ta fram producerad och debiterad 
mängd dricksvatten. 

Identifiera hur stora förlusterna av 
dricksvatten på ledningsnätet är och 
vilka ekonomiska konsekvenser det för 
med sig. 

9 Åtgärdsplan för att minska andelen 
tillskottsvatten och antalet bräddningar i 
spillvattenledningsnätet. 

Uppnå eller bibehålla 
miljökvalitetsnormerna för vatten i 
viktiga vattenförekomster. 
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Minskad flödesbelastning på 
spillvattenledningsnätet och de 
recipienter dit avloppsvatten bräddas. 

10 Tillsyn och åtgärder av små 
avloppsanläggningar. 

Uppnå eller bibehålla 
miljökvalitetsnormerna för vatten i 
viktiga vattenförekomster. 

Ökad tillsyns- och åtgärdstakt för små 
avloppsanläggningar. 

11 Utreda alternativ till 
dricksvattenanvändning och distribution 
av s k tekniskt vatten. 

Uppnå en ökad resurshushållning 
genom minskad användning av 
dricksvatten. 

12 Brand- och släckvattenplan. Sammanhållen planering av 
brandvattenförsörjning och 
omhändertagande av släckvatten 
utifrån perspektiven hållbarhet, klimat 
och ekonomi. 

13 Uppföljning av vattentjänstplanen. Att vattentjänstplanen ska efterlevas 
samt att lagkravet på omprövning vart 
fjärde år uppfylls. 

Källa: Ljungby kommuns vattentjänstplan 


